

Verbale di Consegna

PROGETTO
Schedine di Notifica

DATA
18/03/2026

Oggetto

Chiusura tecnica del sistema e consegna del software in stato operativo.

Premessa

Nel corso delle ultime revisioni il sistema è stato controllato modulo per modulo, con verifica dei circuiti funzionali, coerenza dei dati, regole operative, interfaccia utente, controlli di compilazione, storici, notifiche, esportazioni e flussi telematici.

- coerenza dei percorsi operativi
- separazione corretta dei circuiti
- verifica dei dati obbligatori
- controllo delle esportazioni
- verifica dei report interni
- allineamento estetico e funzionale della UI
- controllo dei moduli telematici verso enti esterni

Esito della verifica

Il sistema risulta chiuso a livello software e pronto all'uso operativo interno.

CHIUSO	Schedine • gestione completa di schedine ufficiali, bozze, arrivi e web check-in • salvataggi e passaggi di circuito coerenti • liste e numerazioni corrette
CHIUSO	Web Check-in • circuito online coerente • gestione corretta da backoffice • separazione dal circuito operativo fino a completamento
CHIUSO	Tassa di soggiorno • calcolo coerente • report mensili completi • stampa A4, CSV Comune e CSV interno
CHIUSO	Presenze • riepiloghi gestionali affidabili • conteggi di arrivi, partenze, presenze, italiani e stranieri • lettura utile per la struttura
CHIUSO	Calendario • compleanni, movimenti e note separati correttamente • esclusione dei record web dal calendario operativo
CHIUSO	Cestino • eliminazione e ripristino coerenti • ripristino come elemento attuale • copertura anche per bozze, arrivi e web check-in

CHIUSO

Profilo / Gestione operativa

- ruoli e permessi corretti
- controllo proprietario / reception
- storico attività e accessi ampliato

CHIUSO

Notifiche

- centro notifiche operativo
- compleanni automatici per ospiti presenti
- integrazione corretta con topbar

CHIUSO

Supporto online

- separazione da Notify
- ticket, dialogo struttura / amministrazione
- no letti e assegnazioni visibili

CHIUSO

Centro assistenza

- documentazione interna aggiornata
- contenuti coerenti con i moduli reali
- percorsi operativi chiariti

Moduli chiusi con riserva esterna

RISERVA ESTERNA

Questura

- modulo software chiuso
- TXT, verifica, invio diretto e ricevuta predisposti
- tabelle ufficiali gestite
- resta da caricare il WSKEY reale
- resta da eseguire la prova reale con Alloggiati Web

RISERVA ESTERNA

Tabella A Emilia-Romagna

- modulo software chiuso
- XML, verifica, invio, esito e riepiloghi predisposti
- resta da caricare il codice struttura Ross1000
- resta da eseguire la prova reale con il sistema regionale

Precisazione importante

Le riserve sopra indicate non costituiscono difetti del software. Si tratta di attività dipendenti da credenziali ufficiali, codici identificativi rilasciati dagli enti e validazione finale su servizi esterni.

Stato finale del progetto

- chiuso a livello di sviluppo
- chiuso a livello di circuiti interni
- pronto all'uso gestionale
- in attesa delle sole attivazioni esterne per Questura e Tabella A Emilia-Romagna

Conclusione

Si dichiara pertanto il sistema formalmente consegnabile e chiuso a livello software, salvo le integrazioni finali con gli enti esterni che saranno eseguite non appena disponibili le credenziali e i codici ufficiali mancanti.

Firma tecnica

Sistema verificato e chiuso in data 18/03/2026.